



Mesure 23 : Développer des prises en charge spécifiques

Exécution budgétaire mesure 23 :

Financier	Budget total de la mesure	Réalisé 2009-2010	Taux d'exécution	Budget de la période 2009-2010	Taux d'exécution de la période
PLFSS (DGOS)	126 750 000 €	14 969 500 €	11,8 %	23 500 000 €	63,7 %
PLFSS (DGS)		2 200 000 €			
INCa	9 200 000 €	1 375 189 €	14,9 %	3 190 000 €	43,1 %
Total	135 950 000 €	18 544 689 €	13,6 %	26 690 000 €	69,5 %

Etat d'avancement des actions :

	Etat courant	2010			2011			2012			2013		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
23.1	Labelliser les centres de référence pour les cancers rares.												
23.2	Favoriser la constitution de bases de données clinicobiologiques (enquêtes transversales répétées avec volet de biosurveillance).	/	/										
23.3	Suivre les personnes à risque génétique.												
23.4	Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer.												
23.5	Améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer et lancer un programme d'actions spécifiques vis-à-vis des adolescents atteints de cancer.												

Commentaire Global sur la mesure 23 :

- Quinze groupes de cancers rares sont désormais structurés autour de centres experts. La dernière phase du dispositif sera mise en place en 2011, comme prévu.
- Le dispositif d'oncogénétique a été renforcé en 2010. Le suivi des structures pilotes pour la prise en charge des personnes identifiées à haut risque héréditaire de cancer a été mis en place, conformément au plan.
- L'organisation d'oncogériatrie est en cours d'évolution. Le bilan des actions menées par les unités pilotes conduit à déployer au niveau national le dispositif via un appel à projets lancé en mars 2011, avec les objectifs suivants : mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes oncologues-gériatres, rendre cette prise en charge accessible à tous, contribuer au développement de la recherche, soutenir la formation et l'information en oncogériatrie.
- L'appel à projets pour l'expérimentation d'un progr. personnalisé de l'après-cancer des patients traités dans l'enfance et l'adolescence a été lancé fin déc. 2010. Un appel à projets INCa/DGOS pour le soutien à la mise en oeuvre d'une prise en charge intégrée des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer est prévu au 1er sem. 2011. L'augmentation du nb d'unités de sang de cordon inscrites dans le registre France Greffe de Moelle se poursuit grâce à l'élargissement du nb de banques et du réseau des maternités de collecte.

Indicateurs de résultats de la mesure 23 :

Libellés indicateurs	Valeurs	Dates de valeurs	Commentaire
Développement de la conservation d'unités de sang de cordon	10 599	30/11/2010	8 banques en activité fin 2010 avec 34 maternités associées au réseau français de sang placentaire
	8 501	01/01/2010	<i>nombre d'unités de sang placentaire inscrites sur le registre France greffe de moelle</i>
	7 051	01/01/2009	<i>nombre d'unités de sang placentaire inscrites sur le registre France greffe de moelle</i>
Nombre de cancers rares bénéficiant d'une organisation autour de centres experts	15	10/12/2010	
	8	29/05/2009	<i>T0 2009</i>
Taux d'utilisation d'un outil d'évaluation gériatrique pour les patients âgés	0%	16/05/2010	outil de dépistage oncogériatrique non utilisé avant fin 2010