



Mesure 23 : Développer des prises en charge spécifiques

Exécution budgétaire mesure 23 :

Financier	Budget total de la mesure	Réalisé 2009-2010	Taux d'exécution	Budget de la période 2009-2010	Taux d'exécution de la période
PLFSS (DGOS)	126 750 000 €	14 969 500 €	11,8 %	23 500 000 €	63,7 %
PLFSS (DGS)		2 200 000 €			
INCa	9 200 000 €	1 375 189 €	14,9 %	3 190 000 €	43,1 %
Total	135 950 000 €	18 544 689 €	13,6 %	26 690 000 €	69,5 %

Etat d'avancement des actions :

	Etat courant	2010			2011			2012			2013		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
23.1	Labelliser les centres de référence pour les cancers rares.												
23.2	Favoriser la constitution de bases de données clinicobiologiques (enquêtes transversales répétées avec volet de biosurveillance).	/	/										
23.3	Suivre les personnes à risque génétique.												
23.4	Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer.												
23.5	Améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer et lancer un programme d'actions spécifiques vis-à-vis des adolescents atteints de cancer.												

Commentaire Global sur la mesure 23 :

23.1 - 15 groupes de cancers rares sont structurés autour de centres experts ; un suivi des 1ers centres experts identifiés en 2009 a été réalisé. La dernière phase du dispositif a été lancée (résultats attendus fin 2011).

23.2 - 13 projets (8 M) ont été présentés à l'AAP bases clinico biologiques, ils seront évalués début nov.2011.

23.3 - Le suivi des structures pilotes pour la prise en charge des personnes identifiées à haut risque héréditaire de cancer est mis en place. Une expertise sur le gène de prédisposition MYH vient d'être publiée.

23.4 - Au terme du processus d'évaluation, 15 unités de coordination en oncogériatrie sont soutenues dès 2011 dans 11 régions. Un appel à projets a été lancé en mars 2011 visant au déploiement national des UCOG (missions : adaptation des traitements par décisions conjointes oncologues-gérialtres, développement de la recherche, formation et information en oncogériatrie). Un outil d'évaluation gériatrique est en cours de validation.

23.5 - L'appel à projets pour le soutien de projets intégrés et novateurs en faveur des adolescents et jeunes adultes a été lancé en juillet 2011 (DGOS-INCa). Les 5 projets sélectionnés pour expérimenter un programme personnalisé de l'après-cancer des patients traités dans l'enfance et l'adolescence sont lancés depuis sept. 2011. L'augmentation du nombre d'unités de sang placentaire collectées se poursuit (cf.indicateurs).

Indicateurs de résultats de la mesure 23 :

Libellés indicateurs	Valeurs	Dates de valeurs	Commentaire
Développement de la conservation d'unités de sang de cordon	13 829	31/08/2011	depuis juin 2011 le réseau de collecte de sang de cordon à visée allogénique s'est élargi avec l'ouverture d'une nouvelle banque soit 10 banques au total et 50 maternités de collecte
	12 140	30/04/2011	au 30 avril 9 banques actives 41 maternités de collecte
	11 441	04/03/2011	au 28 février 2011 11441 USP enregistrés au RFGM et toujours 8 banques et 35 maternités
	10 599	30/11/2010	8 banques en activité fin 2010 avec 34 maternités associées au réseau français de sang placentaire
	8 501	01/01/2010	nombre d'unités de sang placentaire inscrites sur le registre France greffe de moelle
	7 051	01/01/2009	nombre d'unités de sang placentaire inscrites sur le registre France greffe de moelle
Nombre de cancers rares bénéficiant d'une organisation autour de centres experts	15	10/12/2010	
	8	29/05/2009	T0 2009
Taux d'utilisation d'un outil d'évaluation gériatrique pour les patients âgés	0%	01/06/2011	données disponibles à partir de 2012
	0%	16/05/2010	outil de dépistage oncogériatrique non utilisé avant fin 2010